

Timeline_9 หลักพันธุศาสตร์.mpp

ID	Timeline_9 BT342 หลักพันธุศาสตร์	Duration	Start	Finish	2555				
					3rd Quarter				
					พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เมื่อตกลงทำสัญญา	150 days	2/5/2555	28/9/2555					
3	งวดที่ 1: กระบวนการวางแผนการดำเนินงานและจัดฝึกอบรม	30 days	2/5/2555	31/5/2555					
6	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่	15 days	4/5/2555	18/5/2555					
11	5. สรุปผลการฝึกอบรม	1 day	17/5/2555	17/5/2555					
12	- ส่งมอบรายงานเพื่อเสนอแผนงานและวิธีดำเนินการ	1 day	31/5/2555	31/5/2555					
14	งวดที่ 2: กระบวนการจัดทำ Instructional Design a	60 days	1/6/2555	30/7/2555					
15	- เมื่อคณะกรรมการได้สรุปรายชื่อบทเรียนที่ต้องนำมาจัด	32 days	1/6/2555	2/7/2555					
16	- จัดทำเนื้อหาแต่ละวิชาให้เป็นรูปแบบ mLearn	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
17	- จัดทำ interface และ menu ให้เข้ากับ mLearnin	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
18	- จัดทำรูปแบบ (theme) ของแต่ละวิชา หน้าว่า	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
19	- ส่งงาน Prototype แต่ละวิชา ให้เจ้าหน้าที่ สปช.ตรวจสอบ	3 days	21/6/2555	23/6/2555					
20	- กรณีที่มีการแก้ไข MA ทำการแก้ไข (ถ้ามี)	2 days	25/6/2555	26/6/2555					
21	- ส่งมอบ Prototype เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สปช.พิจารณาและ	3 days	27/6/2555	29/6/2555					
22	- เมื่อ Prototype อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง MA นำ	1 day	2/7/2555	2/7/2555					
24	* กระบวนการจัดทำ Production and Publishing	28 days	3/7/2555	30/7/2555					
25	- ทำการปรับ Content Frame ทั้งหมดให้เข้ากับ	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
26	- ทำการปรับ Graphic หรือรูปถ่ายให้เข้ากับ m	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
27	- ทำการปรับ Video Clip เข้ากับ mLearning	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
28	- ทำการปรับภาพเคลื่อนไหว (animation) ให้	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
29	- ดำเนินการใส่เสียงที่ได้จัดบรรยาย	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
30	- ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นบทเรียน mLearning	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
31	- ตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข และปรับปรุง	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
32	- Publish บทเรียน ตามมาตรฐาน Java และ	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
33	- ทขอส่งมอบบทเรียนให้อาจารย์และหรือเจ้าหน้าที่ สป	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
34	- นำเนื้อหาบทเรียนที่ได้พัฒนาแล้วส่งมอบให้เจ้า	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
35	- ส่งมอบรายงานโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) และส่งม	1 day	30/7/2555	30/7/2555					
37	งวดที่ 3: กระบวนการทดสอบและแก้ไขบทเรียน	60 days	31/7/2555	28/9/2555					
38	- ทขอส่งมอบงานสื่อบทเรียนให้เจ้าหน้าที่ สปช. ตรวจสอบ	45 days	31/7/2555	13/9/2555					
39	- เจ้าหน้าที่ สปช. ผู้ซึ่งดูแลในแต่ละวิชาทขอพิจารณาแล	20 days	27/8/2555	15/9/2555					
40	- กรณีที่มีการแก้ไข MA ทำการแก้ไขและปรับปรุง (ถ้ามี)	9 days	17/9/2555	25/9/2555					

Timeline_9 หลักพันธุศาสตร์.mpp

ID	i	Timeline_9 BT342 หลักพันธุศาสตร์	Duration	Start	Finish	2555					
						3rd Quarter					
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
41		- เจ้าหน้าที่ สปข. พิจารณาและตรวจรับงานทั้งหมด	2 days	26/9/2555	27/9/2555						0
42		- ส่งมอบบทเรียน โดยนำส่งบทเรียนที่ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์	1 day	28/9/2555	28/9/2555]
43		* การส่งมอบงาน	1 day	28/9/2555	28/9/2555]
44		- ส่งมอบรายงานผลการทดสอบ และแก้ไขบทเรียน ซึ่งได้ผ	1 day	28/9/2555	28/9/2555]
45		- ติดตั้งบทเรียนในระบบ LMS	1 day	28/9/2555	28/9/2555]
46		- ส่งมอบบทเรียน พร้อมแผ่น DVD 5 ชุด และ Source	1 day	28/9/2555	28/9/2555]