

# Timeline\_8 ภาษาญี่ปุ่น 1.mpp

ID	i	Timeline_8 JP171 ภาษาญี่ปุ่น 1	Duration	Start	Finish	2555				
						3rd Quarter				
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1		เมื่อตกลงทำสัญญา	150 days	2/5/2555	28/9/2555					
3		งวดที่ 1: กระบวนการวางแผนการดำเนินงานและจัดฝึกอบรม	30 days	2/5/2555	31/5/2555					
4		- การประชุมเพื่อเริ่มดำเนินงาน	1 day	3/5/2555	3/5/2555	]				
5		- จัดทำแผนงานและวิธีดำเนินงานโครงการ ของแต่ละวิชา รวม 9	2 days	3/5/2555	4/5/2555	]				
6		- ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่	15 days	4/5/2555	18/5/2555					
7		1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	7 days	3/5/2555	9/5/2555					
8		2. กำหนดเวลาและสถานที่	1 day	9/5/2555	9/5/2555	]				
9		3. จัดการฝึกอบรม รวม 3 วัน	5 days	10/5/2555	14/5/2555					
10		4. ทดสอบและประเมินผล	1 day	14/5/2555	14/5/2555	]				
11		5. สรุปผลการฝึกอบรม	1 day	17/5/2555	17/5/2555	]				
12		- ส่งมอบรายงานเพื่อเสนอแผนงานและวิธีดำเนินโครงการ	1 day	31/5/2555	31/5/2555	]				
14		งวดที่ 2: กระบวนการจัดทำ Instructional Design a	60 days	1/6/2555	30/7/2555					
15		- เมื่อคณะกรรมการได้สรุปรายชื่อบทเรียนที่ต้องนำมาจัด	32 days	1/6/2555	2/7/2555					
16		- จัดทำเนื้อหาแต่ละวิชาให้เป็นรูปแบบ mLearn	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
17		- จัดทำ interface และ menu ให้เข้ากับ mLearnin	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
18		- จัดทำรูปแบบ (theme) ของแต่ละวิชา หน้าแรก	0 days	1/6/2555	1/6/2555	◆ 1/6/2555				
19		- ส่งงาน Prototype แต่ละวิชา ให้เจ้าหน้าที่ สปช.ตรวจสอบ	3 days	21/6/2555	23/6/2555	]				
20		- กรณีที่มีการแก้ไข MA ทำการแก้ไข (ถ้ามี)	2 days	25/6/2555	26/6/2555	]				
21		- ส่งมอบ Prototype เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สปช.พิจารณาและ	3 days	27/6/2555	29/6/2555	]				
22		- เมื่อ Prototype อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง MA นำ	1 day	2/7/2555	2/7/2555	]				
24		* กระบวนการจัดทำ Production and Publishing	28 days	3/7/2555	30/7/2555					
25		- ทำการปรับ Content Frame ทั้งหมดให้เข้ากับ	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
26		- ทำการปรับ Graphic หรือรูปถ่ายให้เข้ากับ m	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
27		- ทำการปรับ Video Clip เข้ากับ mLearning	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
28		- ทำการปรับภาพเคลื่อนไหว (animation) ให้	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
29		- ดำเนินการใส่เสียงที่ได้จัดบรรยาย	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
30		- ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นบทเรียน mLearning	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
31		- ตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข และปรับปรุง	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
32		- Publish บทเรียน ตามมาตรฐาน Java และ	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				
33		- ทอยส่งมอบบทเรียนให้อาจารย์และหรือเจ้าหน้าที่ สป	0 days	3/7/2555	3/7/2555	◆ 3/7/2555				

Timeline\_8 ภาษาญี่ปุ่น 1.mpp

ID	i	Timeline_8 JP171 ภาษาญี่ปุ่น 1	Duration	Start	Finish	2555				
						3rd Quarter				
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
34		- นำเนื้อหาบทเรียนที่ได้พัฒนาแล้วส่งมอบให้เจ้า	0 days	3/7/2555	3/7/2555			◆ 3/7/2555		
35		- ส่งมอบรายงานโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) และส่งม	1 day	30/7/2555	30/7/2555					
37		งวดที่ 3: กระบวนการทดสอบและแก้ไขบทเรียน	60 days	31/7/2555	28/9/2555					
38		- ทอยส่งมอบงานสื่อบทเรียนให้เจ้าหน้าที่ สปช. ตรวจสอบ	45 days	31/7/2555	13/9/2555					
39		- เจ้าหน้าที่ สปช. ผู้ซึ่งดูแลในแต่ละวิชาทยอยพิจารณาแล	20 days	27/8/2555	15/9/2555					
40		- กรณีที่มีการแก้ไข MA ทำการแก้ไขและปรับปรุง (ถ้ามี)	9 days	17/9/2555	25/9/2555					
41		- เจ้าหน้าที่ สปช. พิจารณาและตรวจรับงานทั้งหมด	2 days	26/9/2555	27/9/2555					
42		- ส่งมอบบทเรียน โดยนำส่งบทเรียนที่ได้พัฒนาเสร็จสมบุ	1 day	28/9/2555	28/9/2555					
43		* การส่งมอบงาน	1 day	28/9/2555	28/9/2555					
44		- ส่งมอบรายงานผลการทดสอบ และแก้ไขบทเรียน ซึ่งได้ผ	1 day	28/9/2555	28/9/2555					
45		- ติดตั้งบทเรียนในระบบ LMS	1 day	28/9/2555	28/9/2555					
46		- ส่งมอบบทเรียน พร้อมแผ่น DVD 5 ชุด และ Source	1 day	28/9/2555	28/9/2555					